| ld | 0 | Modo de tarea | Nombre de tarea | Duración | Comienzo | Fin | Predecesoras | 24 sep '23 |
|----|---|------------------|---|----------|-------------|-------------|--------------|--|
| 1 | | * | Planificar estructura de Backend | 3 días | jue 28/9/23 | lun 2/10/23 | 3 | |
| 2 | | * | Desarrollar primer diseño de página | 3 días | mar 3/10/23 | jue 5/10/23 | 1 | Html - Css - JavaScript - PHP |
| 3 | | * | Definir estructura de la bases de datos | 3 días | lun 25/9/23 | mié 27/9/23 | | MySQL |
| 4 | | * | Esquematizar Frontend app móvil | 3 días | jue 28/9/23 | lun 2/10/23 | 2 | App Inventor - Android Studio - Flutte |
| 5 | | * | Realizar Diagrama entidad-relación | 3 días | mar 3/10/23 | jue 5/10/23 | 1 | LucidChart |

